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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi tärkeimpiä rakennustyömaan työnjohdon tehtävä-
alueita, jotta tietty työvaihe saadaan suoritettua valmiiksi kustannus-, aikataulu- ja laatu-
tavoitteet saavuttaen. Nämä työnjohdon eri tehtäväalueet on jaettu seuraaviin päälukui-
hin: tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, aliurakkasopimukset, työ- ja ym-
päristöturvallisuus, hankinnat ja logistiikka ja laadunvarmistus. Opinnäytetyön alku-
osassa käydään läpi lähdekirjallisuuden avulla, kuinka teoriassa tuotannonsuunnittelu ja 
-ohjaus tulee toteuttaa rakennustyömaalla. Teoriaosuuden jälkeen käydään läpi, miten 
teoriaa sovellettiin tämän opinnäytetyön esimerkkikohteen Niementie 143 Rautila, ala-
pohjan tiivistys ja eristystyövaiheessa. Lopuksi arvioin omia vahvuuksiani ja kehittämis-
tarpeitani sekä teen yhteenvedon opinnäytetyön aiheista. 
Opinnäytetyössä käytettävän esimerkkikohteen alapohjan saneeraustyö suoritettiin pää-
osin lokakuussa vuonna 2016. Kohde on vuonna 1910 valmistunut hirsirunkoinen oma-
kotitalo, joka sijaitsee Vehmaan Rautilassa (kuva 1). Saneerattavan omakotitalon pinta-
ala on noin 120 m², josta alapohjan pinta-alaa on 65 m². Toisena kohteen omistajista ja 
toimin saneerauksen työnjohtajana sekä osittain myös työnsuorittajana. Kohteen pienuu-
desta johtuen saneeraus suoritettiin pääasiassa omana työnä. Kuitenkin joissakin työ-
vaiheissa kuten vanhan alapohjaeristeen imuroinnin ja selluvillaeristeen puhallustyössä 
päätettiin käyttää kokenutta urakoitsijaa työn nopean ja vaivattoman valmistumisen var-
mistukseksi. 
Ennen tässä opinnäytetyössä käsiteltyä työvaihetta oli kohteesta purettu vanha lautalat-
tia, joka ainakin osittain pyritään käyttämään uudelleen. Myös alapohjan vanhat läm-
möneristeet poistettiin. Alapohjan puurakenteiden kunto tarkastettiin ja kannatinpalkkien 
tuentaa parannettiin. 
Kohteen pitkän historian ja vanhan hyvin säilyneen tuulettuvan alapohjarakenteen takia 
ei alapohjarakenteisiin ollut syytä tehdä suuria muutoksia, vaan varmistaa, että alapohja 
on täysin ilmatiivis ja eristetty niin, että asuinmukavuus sekä energiatehokkuus ovat ny-
kyaikaisen asumisen tasolla. Saneerauksessa käytettävissä materiaalivalinnoissa oli 
otettava huomioon, että kaikki vanhat rakenteet haluttiin säilyttää niin sanotusti ”hengit-
tävinä” rakenteina. 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehtävän työn suorittaminen budjetissa, aikatau-
lussa ja laatutavoitteet saavuttaen, myös oman osaamiseni ja tiedon kerryttäminen van-
han talon saneeraustyöstä. Toteutustapana toimi yhdistelmä teoriaa, suunnittelua ja käy-
tännön toteutusta. 
 
Kuva 1. Esimerkki kohteen Niementie 143 sisäpiha. 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELU JA OHJAUS 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Rakentamisessa tehtävällä tarkoitetaan työkauppaa, aliurakkaa tai muuta usein yhden 
työryhmän toteuttamaa työkokonaisuutta. Tehtäväsuunnitelmassa siis keskitytään yh-
teen rakennusprojektissa tehtävään työkokonaisuuteen. Siten se ei koske koko työ-
maata, kuten esimerkiksi viikkosuunnitelmat. Suunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on 
pitää tehtävä suunnitellussa budjetissa ja aikataulussa, sekä varmistaa että vaaditut tur-
vallisuus- ja laatuvaatimukset täyttyvät. (Ratu S-1228, 1-3.) 
Yleensä tehtäväsuunnitelman laatii pääurakoitsijan työnjohto, aliurakoitsijan antaessa 
muun muassa kalusto- ja työsaavutustietoja. Tehtäväsuunnitelman laadinta tehdään en-
nen hankintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista tai viimeistään ennen 
tehtävän aloitusta. Suunnitelma käydään läpi urakoitsijan kanssa aloituspalaverissa, jol-
loin myös varmistetaan, että olosuhteet ovat valmiit työnaloitukselle. (Ratu 1207-S, 1.) 
2.1.1 Tehtäväsuunnitelman tarve 
Tehtäväsuunnitelma pyritään tekemään kunkin rakennusvaiheen keskeisimmistä tehtä-
vistä. Kun rakennushankkeen eri tehtäväkokonaisuuksia suunnitellaan, käydään läpi 
seuraavia kysymyksiä: 
- Onko tehtävä aikataululle kriittinen? 
- Onko tehtävä taloudellisesti merkittävä? 
- Onko tehtävällä erityisen korkeat laatuvaatimukset? 
- Onko tehtävä työntekijöille tai työnjohdolle entuudestaan tuntematon? 
- Onko tehtävässä aiemmin tullut ongelmia?  
Mikäli yhteen tai useampaan yllä olevaan kysymykseen vastataan kyllä, kannattaa teh-
täväsuunnitelma kyseisestä tehtävästä tehdä tai ainakin harkita suunnitelman tekoa va-
kavasti. (Ratu S-1228 2010, 6.) 
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Tehtäväsuunnitelmat on hyvä tehdä valmiiksi ennen aliurakkasopimuksia tai työkaup-
paa, näin se voidaan liittää osaksi tarjouspyyntöä ja muita sopimuksia. Tällä tavalla so-
pimuksien sisältö ja eri osapuolten vastuut tulevat ilmi aukottomasti. (Ratu S-1228 2010, 
8.) 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelman tekoa aloittaessa tulee sen tekijän perehtyä hankekohtaisiin ja 
yleisiin asiakirjoihin, kuten esimerkiksi rakennustapaselostukseen, työmaan laatusuun-
nitelmaan, piirustuksiin, turvallisuussuunnitelmiin, kustannusarvioihin, aikatauluihin, työn 
sisältöön sekä turvallisuus- ja laatuvaatimuksiin. Materiaalimenekkitiedot voidaan saada 
yrityksen sisäisistä menekkitiedoista sekä Ratu menetelmä- ja menekkitiedoista (Ratu 
S-1228 2010, 7.) 
Tehtäväsuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: 
- tehtävän sisältö ja painopisteiden määritys 
- riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen 
- ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
- kustannusten suunnittelu ja valvonta 
- tehtävän aloitusedellytysten varmistus 
- laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus (Ratu S-1228 2010, 8.) 
Tehtäväsuunnitelma on myös yksi työmaan turvallisuussuunnittelun osa-alue. Tehtä-
väsuunnitelmassa käydään läpi työtehtävään liittyvät työturvallisuuteen vaikuttavat teki-
jät ja toimenpiteet. Suunnitelmaan kirjattujen työturvallisuusriskien, -tekijöiden ja -suun-
nitelmatarpeiden avulla pyritään minimoimaan tapaturmariskit ja toteuttamaan työvaihe 
mahdollisimman turvallisesti. (Ratu 1181-S 1998, 9.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu on tärkeä osa rakennushankkeen suunnittelua. Realistinen ja oikein 
toteutettu rakennushankkeen aikataulusuunniteltu auttaa saavuttamaan laatutavoitteet, 
ja laatutavoitteiden onnistuminen edesauttaa muun muassa kustannustavoitteiden saa-
vuttamisessa. (Ratu S-1228 2010, 11.) 
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Ajallisen suunnittelun perusteena toimii aikaisemmilta työmailta saadut faktatiedot sekä 
Ratu aikataulukirjasta saadut tiedot. Tärkeimpiä näistä saatavia tietoja ovat määrätiedot, 
työmenekkitiedot, aikatiedot ja työntekijäresurssit. Näiden tietojen avulla voidaan laskea 
esimerkiksi tehtävän työryhmän koko, teoreettinen menekki tai työn kesto. (Ratu KI-6028 
2015, 19.) 
2.2.1 Aikataulusuunnittelu 
Seuraavassa on esitetty yleisimpien työmaalla käytettyjen aikataulujen suunnittelua ra-
kennushankkeen eri vaiheissa. 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja laatii hankeaikataulun, jossa määritellään ra-
kennushankkeen ajalliset reunaehdot. Hankeaikataulusta tarkentuu hankkeen edetessä 
eri osatavoitteet, joista asteittain syntyy hankeen muut aikataulut. (Ratu Kl-6021 2012, 
40.) 
Alustavan yleisaikataulun (kuva 2) laatii päätoteuttaja tärkeimpien tehtävien rakennus-
suunnitelmien, piirustusten ja työselostusten sekä aikaisempien työmaiden perusteella. 
Alustavassa yleisaikataulussa rakennusvaiheille ja tehtäville määritellään aloitus- ja val-
mistumisajankohdat, jotka sopivat hankeaikataulussa määritettyihin välitavoitteisiin ja 
valmistumispäivämäärään. (Ratu Kl-6021 2012, 44.) 
 
Kuva 2. Alustava yleisaikatauluesimerkki. (Ratu 7031 2012, 45.) 
Rakennuttajan ja päätoteuttajan sopimusneuvotteluissa alustavasta yleisaikataulusta 
muodostetaan sopimusaikataulu.  Alustavan yleisaikataulun tietoja tarkennetaan tarvit-
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taessa ja muokataan niin, että molemmat osapuolet hyväksyvät sen osaksi urakkasopi-
musta. Sopimusaikataulusta tulee näkyä ainakin rakennuttajan hankintojen ja toiminta-
kokeiden käynnistämisen ajankohdat. (Ratu Kl-6021 2012, 45.) 
Päätoteuttaja tekee sopimusaikataulusta työaikataulun tarkentamalla sekä jakamalla 
sen osatehtäviin ja yksittäisiin tehtäviin. Työaikataulu, josta usein käytetään nimeä yleis-
aikataulu, on koko rakennushankkeen koossa pitävä aikataulu. Yleisaikataulu toimii poh-
jana kaikissa muissa työmaan suunnittelemissa aikatauluissa. Sitä hyödyntää hankkeen 
kaikki eri osapuolet, jotka saavat siitä tiedot hankkeen keskeisistä työvaiheista, tapahtu-
mista, tehtävien kestoista ja resursseista. (Ratu Kl-6021 2012, 45.) 
Rakentamisvaiheaikataulun laatii yleensä työmaa ja se tehdään nimensä mukaisesti ra-
kennushankkeen tietylle rakentamisvaiheelle, kuten esimerkiksi runkovaiheen tai sisä-
valmistusvaiheen aikatauluna. Yleisaikataulun pohjalta laadittava rakentamisvaiheaika-
taulu varmistaa, että eri aliurakoitsijoiden työt nivoutuvat yhteen sujuvasti ilman työkat-
koja tai turhia päällekkäisyyksiä. (Ratu Kl-6028 2015, 31.) 
Viikkoaikataulu on työmaan työnjohdolle hyvä apuväline, jolla varmistetaan muutaman 
viikon aikajänteellä töiden tavoitteiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä nii-
den riittävyys. Viikkoaikataulussa meneillään oleva ja tuleva työviikko suunnitellaan tar-
kimmiksi. Näin pystytään varautumaan työtehtävien resurssi- ja materiaalitarpeisiin ja 
mahdollisiin työmaan ongelmiin ajoissa. Työnjohdon yhteistyö työryhmien ja aliurakoitsi-
joiden kanssa on oleellinen osa onnistunutta viikkoaikataulun suunnittelua ja toteutusta. 
(Ratu Kl-6021 2012, 58-60.) 
2.2.2 Aikataulujen valvonta ja ohjaus 
Aikatauluja tehdään käyttäen monia erilaisia laadinta- ja piirrostekniikoita. Työmaan val-
vontaa ja ohjausta varten on hyvä valita sopiva aikataulutyyppi käyttötarkoituksen mu-
kaan, kuten esimerkiksi: 
 jana-aikataulu yleisaikatauluksi sen informatiivisuuden vuoksi 
 paikka-aikakaavio tuotannon suunnittelun ja ohjauksen välineeksi 
 valvontavinjetti työn valvontaan ja ohjaukseen 
 lukujärjestys yhteisesti sovituista asioista viikkosuunnitelman ilmentymäksi. 
(Ratu KI-6021 2011, 21.) 
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Aikataulujen toteutumista valvotaan vertailemalla työmaalla toteutunutta työnedistymistä 
suunniteluihin aikatauluihin. Vähintään kerran viikossa toteutetun vertailun tulokset lisä-
tään aikatauluihin. Näin huomataan aikataulupoikkeamat ja niihin voidaan puuttua 
ajoissa. Poikkeamia voidaan selvittää esimerkiksi järjestämällä ohjauspalaveri, jossa 
mietitään aikatauluongelmien syitä ja keinoja ongelmatilanteen korjaamiseksi. (Ratu S-
1228 2010, 13.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakat ovat hankintoja, joihin varsinaisen työn lisäksi kuuluu usein myös rakennus-
tuotteiden hankintaa. Aliurakat tehdään urakkasopimuksina, joiden sopimusehtoina 
useimmiten käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). (Junnonen 
& Kankainen 2001, 8.) 
Sopimukset syntyvät tarjouksesta ja siihen annetusta myönteisestä vastauksesta, mo-
lemmat ovat antajaansa sitovia. Rakennusalalla tarjoukset ja sopimukset voivat olla va-
paamuotoisia ja ovat päteviä suullisestikin annettuna. Tarjoukset ja sopimukset on kui-
tenkin syytä tehdä kirjallisesti jotta niiden toteennäyttäminen on mutkatonta. (Junnonen 
& Kankainen 2001, 8.) 
Aliurakan valmistelu- ja tarjouspyyntövaiheen perustietoina käytetään tehtäväsuunnitel-
maa. Tehtäväsuunnitelmasta kootaan aliurakkaa koskevat tiedot, määritetään kustan-
nus- ja tuotantotavoitteet, työn laatuvaatimukset sekä potentiaalisien ongelmien ana-
lyysi. Näillä tiedoilla pääurakoitsija valmistelee tarjouspyynnön sekä valmistautuu tar-
jousneuvotteluun ja sopimuksen tekoon. (Junnonen & Kankainen 2001, 39-40.) 
Jokainen saatu tarjous käydään läpi ja niitä verrataan tarjouspyyntöön, jotta mahdolliset 
eroavaisuudet tulevat esille. Tarjousvertailun perusteella päätetään sopimusneuvottelui-
hin pyydettävä urakoitsija. Yleensä tämä on edullisin tarjoaja, mutta myös aikaisemmat 
kokemukset ja kohteen laatutavoitteet vaikuttavat urakoitsijan valintaan. Urakkaneuvot-
telujen tavoite on, että päästään molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen ja että 
he ymmärtävät sopimukseen sisältyvät vastuut ja velvoitteet. (Junnonen & Kankainen 
2001, 49-50.) 
Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan töistä kuten omistaan, siksi aliurakkasopimuksen 
ehdot on pyrittävä laatimaan yhdenmukaisiksi pääurakkasopimuksen ehtojen kanssa. 
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Saman sisältöiset vastuut pitäisi sisällyttää sopimuksiin erityisesti suoritteiden laadusta, 
luovutettavista asiakirjoista, aikataulusta ja takuuajoista. (Liuksiala & Stoor 2014, 241.) 
Lähes aina aliurakkasopimuksen laadinnan pohjana käytetään ja noudatetaan Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot 1998 säädöksiä. Aliurakkasopimuksen useimmin käy-
tetyt valmiit sopimuspohjat ovat: RT:n aliurakkasopimuslomake YSE 1998 liitteineen, RT 
80260 mukainen sopimus (liitteineen) sekä yrityksessä käytettävä oma lomake. (Junno-
nen & Kankainen 2001, 55.) 
Koska aliurakointisopimus koostuu eri sopimusasiakirjoista, jotka täydentävät toisiaan, 
voi niissä joskus esiintyä ristiriitaisuuksia. Sopimusasiakirjojen ristiriitaisuustilanteessa, 





3. yleiset sopimusehdot (YSE1998) 
4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista 
5. annetut kirjalliset lisäselvitykset 




10. määrä- ja mittaluettelot 
11. muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Tekniset asiakirjat 
1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
2. sopimuspiirustukset 
3. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (Ratu 417-T 1998, 5-6.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 26.03.2009/205 (VNA 
205/2009) mukaan on rakennushankkeen kaikkien osapuolien yhdessä ja kunkin osal-
taan huolehdittava työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuu-
desta. (Junnonen 2010, 133.) 
Ympäristön pilaantumisen estäminen sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen 
onnistuvat suunnittelemalla työmaalle toimiva jätteiden lajittelu ja jätehuolto. Rakentami-
sen jätehuollolle on lainsäädäntö asettanut valtakunnallisen tavoitteen, jossa 2020 men-
nessä talonrakentamisen ja purkamisen jätteistä on kierrätettävä vähintään 70 %. (Ratu 
TT 13.8 2015, 1.) 
2.4.1 Työturvallisuuden suunnittelu 
Työturvallisuuden pitää olla mukana heti rakennushankkeen suunnitteluvaiheesta al-
kaen. On pyrittävä mahdollisimman korkeaan turvallisuustasoon. Käytännössä turvalli-
suustavoitteet toteutetaan suunnittelua ja rakentamista varten laadituilla kirjallisilla työ-
turvallisuusasiakirjoilla. (Ratu KI-6027 2015, 90.) 
Rakennuttajan on laadittava hanketta varten turvallisuusasiakirja, jossa on tietoja suun-
nittelijoille ja urakoitsijoille työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Näitä tietoja ovat ai-
nakin kiinteistön huoltoon ja rakennuspaikkaan liittyvät tiedot sekä olemassa olevia ra-
kennelmia, rakennuksen vaurioita ja aikaisempaa käyttöä koskevat tiedot. Suunnittelijoi-
den on otettava suunnitelmissa huomioon työsuojelua koskevat säännökset ja määräyk-
set yleisesti sekä rakennustyötä toteuttavien työntekijöiden terveys ja turvallisuus. (Ra-
tuTT 05-00474 2004, 1-2.) 
Päätoteuttaja tekee alkavasta rakennushankkeesta ilmoituksen aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualueeseen. Ilmoitus tehdään rakennustyömaista, joiden kesto on yli kuu-
kauden ja joilla työskentelee vähintään kymmenen henkilöä. (RatuTT 05-00474 2004, 
3.) 
Päätoteuttajan on varmistettava rakennustyön turvallinen suorittaminen laatimalla turval-
lisuussuunnitelma. Tarkkoja määräyksiä turvallisuussuunnitelman muodosta tai sisäl-
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löstä ei ole, vaikka rakennustyömaadirektiivi edellyttää, että sellainen tehdään. Eri tuo-
tannonsuunnittelun suunnitelmista (kuten esim. aikataulut, kalusto- ja työvoimasuunni-
telmat) muodostuu työmaan turvallisuussuunnitelman runko. Turvallisuussuunnitelma 
on siis ennen rakennustöiden alkua tehty työturvallisuuden yleissuunnitelma, jossa mää-
ritellään, mitä suunnitelmia tarvitaan, missä vaiheessa tiettyjä suunnitelmia tarvitaan 
sekä kenen vastuulla on tietyn suunnitelman hankkiminen tai laatiminen. Turvallisuus-
suunnitelmaa tulee myös päivittää eri urakoitsijoilta saatavalla tiedolla. (Ratu KI-6027 
2015, 108-109.) 
Erityistä turvallisuus- ja terveysvaaraa aiheuttavista töistä tehdään tarkat suunnitelmat, 
joissa turvallisuus on otettu erityisesti huomioon. Tällaisia vaaroja on katsottu olevan 
elementtiasennustyössä, töissä jossa on maansortuman alle hautautumisen, korkealta 
putoamisen, säteilylle ja eräille aineille altistumisen vaara, suurjännitejohtojen läheisyy-
dessä tehtävät työt, työt kuiluissa ja maan alla sekä eräät veden äärellä ja liikenteen 
läheisyydessä tehtävät työt. (RatuTT 05-00474 2004, 4.) 
2.4.2 Työturvallisuus työmaalla 
Päätoteuttajan työnjohto vastaa turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työ-
maan yleisjohdosta. Tähän kuuluu ainakin osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedon-
kulun järjestäminen, aliurakoitsijoiden toimintojen yhteensovittaminen sekä työmaa-alu-
een yleisen siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen. 2010-luvulta lähtien on vaadittu pää-
toteuttajan työnjohdon välitöntä läsnäoloa yhteisellä rakennustyömaalla. (Ratu KI-6027 
2015, 118-120.) 
Kuitenkin työturvallisuuslain perusteella kukin työnantaja vastaa aina ensisijaisesti 
omien työntekijöidensä työturvallisuudesta. Päätoteuttajan huolehtii yhteistyössä aliura-
koitsijan kanssa myös siitä, että työnsuorittajalla on tiedot työmaan vaara- ja haittateki-
jöistä. Työnantaja vastaa myös muiden työnantajien työntekijöiden työturvallisuudesta, 
mikäli työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden työ vaikuttaa muiden työmaan 
työntekijöiden työhön. (Ratu KI-6027 2015, 124.) 
Kerran viikossa työmaalla tulee tehdä kunnossapitotarkastus. Siinä tarkastetaan raken-
nuskohteen luonteen perusteella mm: 
 työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys sekä kulkutiet 
 putoamissuojaus  
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 valaistus  
 rakennustyön aikainen sähköistys  
 telineet, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet 
 rakennussahat ja muut työkoneet  
 sekä muut turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. (Ratu KI-6027 2015, 124.) 
On tärkeää, että työnjohto seuraa ja valvoo rakennustyössä työturvallisuutta varmista-
malla, että aina tehdään koneiden ja laitteiden vastaanottotarkastukset, työ- ja suojateli-
neiden ja nosturien käyttöönottotarkastukset sekä viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 
ja turvallisuusseuranta. Paras tapa tehdä turvallisuusseurantaa ja tarkastuksia työväli-
neille ja -laitteille on, käyttää Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -julkaisuun koottuja 
tarkastuslistoja. (Ratu KI-6027 2015, 129-131.) 
Jokaisen työntekijän on osaltaan vaikutettava turvalliseen toimintaan työpaikalla. Työn-
tekijän on käytettävä hänelle määrättyjä suojeluvälineitä sekä noudatettava työnantajan 
työnjohto- ja valvontaoikeuden rajoissa antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on 
myös viipymättä ilmoitettava kaikista vioista ja puutteista työmaan työnjohdolle. Varsin-
kin niistä joista voi aiheutua tapaturman tai sairauden vaaraa ja joita hän ei voi itse pois-
taa. (Ratu KI-6027 2015, 79.) 
2.4.3 Ympäristöturvallisuus 
Hankeselvityksen aikana selvitetään rakennettavan kohteen maaperän laatu. Mikäli tie-
detään tai epäillään, että maaperässä on haitallisista aineista aiheutuva riski terveydelle 
tai ympäristölle, pilaantunut maaperän kunnostetaan tai poistetaan. Kunnostustoimiin 
ryhdyttäessä tärkeää on myös, että selvitystiedot lisätään hankkeen toteutuksen työtur-
vallisuus- ja työterveystietoihin, erityisesti kun kyse on asbestista, arseeni-, PCB- ja 
PAH-yhdisteistä. (Ratu KI-6027 2015, 93.) 
Rakennustyömaan jätehuollon toimivalla suunnittelulla ja toteutuksella nostetaan työn 
kustannustehokkuutta ja työturvallisuutta sekä täytetään lainsäädännön vaatimukset. Jä-
tehuollon suunnittelulla pyritään myös estämään jätteistä aiheutuva ympäristön pilaan-
tuminen. (RatuTT 13.8 2015, 1.) 
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Rakentamisen lupahakemukseen tai ilmoitukseen tehdään selvitys rakennusjätteen 
määrästä, laadusta ja sen lajittelusta. Erikseen ilmoitetaan vielä terveydelle tai ympäris-
tölle vaarallisista rakennus- tai purkujätteistä ja niiden käsittelystä. (RatuTT 13.8 2015, 
2.) 
Selkein tapa varmistaa työmaalla hyvin toimiva jätehuolto on tehdä jätehuoltosuunni-
telma. Jätehuoltoyrityksen kanssa sovitaan ja kirjataan ylös jätehuoltosuunnitelmaan 
mm. 
 kunkin rakennusvaiheen aikana kerättävät jätelajit 
 keräilyvälineet ja niiden sijoitus 
 apuvälineet, kuten puristimet ja nostimet 
 kuljetus- ja nostoreitit 
 merkinnät, jätelajikohtaiset opasteet 
 noutorytmit, noudot tarvittaessa vai aikataulun mukaan 
 jätejakeiden toimitus- ja käsittelypaikat, hyödyntäminen 
 siirtoasiakirjakäytännöt 
 jäteraportoinnin toteutus. (RatuTT 13.8 2015, 8.) 
Työmaan jätteet pyritään lajittelemaan niiden koostumuksen ja kierrätyskelvollisuuden 
mukaan ottaen huomioon kunkin työmaan erityispiirteet. Ongelmajätteeksi luokiteltava 
rakennusjäte tulee aina lajitella ja pitää erillään muista jätteistä. Ongelmajätteiden käsit-
telyä varten on omat määräyksensä, joita tulee aina tarkasti noudattaa. (RatuTT 13.8 
2015, 10.) 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
Hankintojen osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on kasvanut jatkuvasti, siksi 
oikein toteutetut hankinnat ovat erittäin tärkeä osa taloudellisesti onnistunutta rakennus-
hanketta. Hankinnat voidaan sisällöltään jakaa kolmeen perusryhmään: rakennustuot-
teet, aliurakat ja palvelut. Näistä kolmesta rakennustuotehankinnat sisältävät pääosin 
materiaaleja, aliurakat sisältävät materiaaleja ja työtä ja palvelut tavallisesti sisältävät 
vain työpanoksia. (Junnonen & Kankainen 2001, 5-7.) 
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Hankintojen suunnittelulla varmistetaan, että tuotannossa tarvittavat panokset ovat työ-
maalla oikeaan aikaan ja oikeansisältöisenä. Hankintojen suunnittelu on syytä jakaa 
päävaiheisiin 
1. Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu. Perustuu tarjouspyyntöasiakirjoihin, yri-
tyksen hankintapolitiikkaan ja hankkeen perustuotantoratkaisuun. Muodostetaan 
alustavat hankintakokonaisuudet, tunnistetaan kriittiset hankinnat ja tehdään työ-
maan logistiikan periaateratkaisut. Pyydetään ennakkotarjoukset tärkeimmistä 
hankinnoista ja kartoitetaan niiden perusteella eri tuotanto vaihtoehdot. 
2. Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu. Lähtötietoina toimii urakkasopimus-
asiakirjat, yleisaikataulu, tavoitebudjetti ja laatusuunnitelma. Hankintasuunnitel-
man teko, josta ilmenee hankintaluettelo, kustannustavoitteet, hankinta-aikataulu 
ja hankintojen vastuuhenkilöt. Tehdään logistiikkasuunnitelma, johon kuvataan 
materiaalien kuljetus työmaalle, työmaan siirrot ja varastointi sekä purkutavaran 
logistiikka. 
3. Yksittäisen hankinnan suunnittelu. Lähtötietona tehtäväsuunnitelmat ja hankinta-
suunnitelma. Yksi hankintakauppa muodostuu kolmesta päävaiheesta: hankin-
nan valmistelu, hankintapäätös ja hankinnan ohjaus ja valvonta. Ohjaustavoil-
taan erilaisia hankintakauppoja ovat: aliurakat, materiaalihankinnat ja pienet ru-
tiiniostot. Työmaan logistiikan ratkaisuissa käytetään apuna logistiikkasuunnitel-
maa. (Junnonen 2010, 87-101.) 
Suuremmissa yrityksissä ja projekteissa on erillinen hankintaosasto, joka vastaa työ-
maan taloudellisesti kriittisten hankintojen kilpailutuksesta ja toteutuksesta. Työmaalle 
voidaan myös lisäksi tai erikseen nimetä itsenäinen ostaja tai hankkija, jonka vastuulla 
on työmaan hankinnat. (Ratu S-1227 2010, 6.) 
Työmaalle tehtävien toimitusten valvonta ja ohjaus onnistuvat kunnollisilla sopimuksilla 
materiaalitoimittajien kanssa. Toimitusmääräysten avulla ilmoitetaan toimittajalle toimi-
tuserien sisältö ja ajankohta. Sopimuksessa usein on määrätty, milloin toimitusmääräys 
on annettava. Oikein ajoitetut toimitusmääräykset vähentävät välivarastointia, työmaan 
sisäisiä siirtoja ja tuotantohäiriöitä. Mahdollisista muutoksista työmaan tarpeissa tai 
suunnitelmissa on ilmoitettava toimittajalle välittömästi. (Junnonen 2010, 120-121.) 
Rakennustyömaan toimitusten oikea laatu ja määrä varmistetaan tekemällä vastaanot-
totarkastus. Vastaanottotarkastuksessa toimituksen kunto tarkastetaan silmämääräi-
sesti ja määriä verrataan rahtikirjaan. Mahdollisista poikkeamista on välittömästi tehtävä 
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kirjaus kuormakirjaan. Lisäksi reklamoidaan toimittajaa puhelimitse ja sähköpostilla. Mi-
käli toimitus on kokonaan väärä tai käyttökelvoton, ei toimitusta oteta vastaan, vaan pa-
lautetaan. (Junnonen 2010, 122.) 
2.6 Laadunvarmistus 
Rakentamisessa laadun käsitettä voidaan miettiä monella eri tavalla. Laatu voi olla sitä, 
että työt tehdään kerralla kunnolla, että tehdään mitä luvataan tai että on opittu virheistä 
ja yhdessä mietitty järkevä tapa toimia. Yleisempi ja helpompi tapa määritellä laatu on 
tarkastella lopputuotteen teknistä ja visuaalista laatua. Laatu on hyväksytyllä tasolla, kun 
rakennushankkeen lopputulos vastaa suunnitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja laa-
tuvaatimuksia, hyväksyttyä mallityötä ja hyvää rakennustapaa. (Ratu KI-6025 2013, 11.) 
 
Kuva 3. Laatuympyrä (Ratu KI-6025 2013, 8.) 
2.6.1 Laatuvaatimukset 
Laadunvarmistuksella varmistetaan, että täytetään rakennushankkeelle asetetut laatu-
vaatimukset. Tilaajan tai rakennuttajan laatuvaatimuksien onnistunut täyttäminen vaatii 
laatuvaatimuksien tunnistamista, analysointia, muokkausta ja siirtämistä työntekijöille 
ymmärrettävässä muodossa. Mikäli ei yksiselitteisesti ymmärretä mitkä ovat rakennus-
hankkeen laatuvaatimukset, voidaan laatutavoitteet saada täytetyksi vain sattumalta. 
Rakennusselostuksessa kerrottaan yleinen hankkeen laatutaso. Rakennuspiirustuk-
sissa ilmoitetaan rakenteiden mitat, sijainnit ja niiden toleranssit. Työselostuksissa ker-
rotaan työsuorituksen laatu. Näissä suunnitelmissa ja asiakirjoissa viitataan usein raken-
nustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL 2000-sarja), tuotestandardeihin, työ- ja asen-
nusstandardeihin, suunnitteluohjeisiin sekä ministeriöiden ja virastojen määräyksiin. 
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(Junnonen 2010, 63.) Kun laatuvaatimukset on tunnistettu ja analysoitu, muokataan ja 
määritellään niistä työmaan käyttöön laadunhallinnan suunnitelmat. (Junnonen 2010, 
65.) 
2.6.2 Laatusuunnitelma 
Hankekohtaisessa työmaan laatusuunnitelmassa sovelletaan työmaalla yrityksen toi-
mintajärjestelmää tai laatujärjestelmää, ottaen huomioon kyseisen rakennushankkeen 
erityispiirteet. Kyse on siis tietyn rakennushankkeen ”pelisuunnitelmasta”, joka ohjaa 
koko tuotanto-organisaation toimintaa. (Junnonen 2010, 59.) 
Päätoteuttaja laatii yleensä työmaan laatusuunnitelman, mutta se voidaan laatia myös 
yhteistyössä tilaajan ja toimittajan kesken. Päätoteuttaja voi myös edellyttää laatusuun-
nitelman tekoa omilta aliurakoitsijoiltaan. (Ratu S-1180 1997, 2.) 
Työmaan laatusuunnitelman yleisen osan sisällössä ilmenee suunnitelman tarkoitus, 
päivitys, jakelu, kohdetiedot sekä työmaan organisaatio. Suunnitelmaan myös kootaan 
tiedot työmaan ajallisen ja taloudellisen suunnittelun sekä ohjauksen asiakirjoista vas-
tuuhenkilöineen. Työvaihetasolla tehdään potentiaalisten ongelmien analyysi (POA), 
jossa mietitään mahdolliset ongelmat, niiden vaikutus ja miten ne torjutaan. Työn teke-
minen käydään läpi ottaen huomioon työmaan erityispiirteet, -vaatimukset ja riskit. Työ-
maan laatusuunnitemaan määritellään myös suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon 
laadunvarmistustoimet sekä tuotteiden, mittalaitteiden ja kaluston kelpoisuus. Turvalli-
suussuunnittelun perusteet, vaatimukset ja tavoitteet on käsitelty omassa osiossaan. Sa-
moin suunnitelmasta löytyy toteutuksen tueksi järjestettävät kokoukset ja niissä käsitel-
tävät asiat sekä kohteen itselle luovutus, laadun todentaminen ja dokumentointi osiot. 
(Ratu S-1180 1997, 3.) 
Tehtäväsuunnitelmien teko on myös olennainen osa laadunhallinnan suunnittelua. Työ-
maan aloituspalaverin yhteydessä laaditussa laadunvarmistusmatriisista ilmenee mistä 
omien töiden ja aliurakoiden töistä pitää tehdä tehtäväsuunnitelma (Ratu S-1180 1997, 
7.) Tehtäväsuunnitelmasta lisää tämän opinnäytetyön kohdassa 2.1. 
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2.6.3 Laadunvarmistus työmaalla 
Työmaalla tehtävillä laadunvarmistustoimilla varmistetaan ja todennetaan, että tehty 
tuote vastaa sopimuksessa sovittua laatua. Valmistuneen työn laatu todennetaan erilai-
silla mittauksilla, tarkastuksilla ja katselmuksilla. (Junnonen 2010, 72.) 
Ennen tehtävän aloitusta käytävässä aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän onnistu-
misen kannalta kaikki oleellinen tieto. Näihin kuulu: 
 lähtöaineisto 
 aikataulu ja työjärjestys 
 liittyvät työt ja ongelmat 
 materiaalit ja kalusto 
 laatuvaatimukset ja laadunvarmistus  
 tehtävän erityispiirteet.  
Aloituspalaveriin osallistuvat työntekijät ja työryhmän johtaja sekä työnjohtaja. (Ratu KI-
6025 2013, 27.) 
Työntekijät tekevät paljon oman työnsä tarkastuksia ja mittauksia. Apuna he käyttävät 
tarkistuslistoja ja laaturaportteja, joista ilmenee työn edetessä tarkastettavat asiat ja laa-
tuvaatimukset. (Ratu S-1228 2010, 21.) 
Ensimmäisen työkohteen tai mallityön tarkastuksen avulla konkretisoidaan työn laatu-
taso. Mallityön tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Työkohde tarkistetaan ja varmiste-
taan, että havaitut poikkeamat on korjattu vaadittuun laatuun ennen, kuin siirrytään seu-
raavaan kohteeseen. Hyväksytty mallityö toimii referenssinä seuraaville työkohteille. 
Mallityön tarkastukseen osallistuvat ainakin työvaiheen tekijä, työmaamestari ja valvoja. 
(Ratu S-1228 2010, 20.) 
Työ- ja osakohteittain tehtävät tarkastukset tehdään työkokonaisuuksille, joita ei voi tar-
kastaa yhtenä kokonaisuutena, kuten peittyville rakenteille. Tarkastuksia tehdään jatku-
vasti työvaiheen edetessä. Tarkastukset dokumentoidaan käyttämällä tarkastuslistoja. 
Tarkastuslistat voivat olla rakennuttajan tai urakoitsijan itse tekemiä sekä valmiita pohjia, 
jotka on muokattu kyseiselle kohteelle soveltuviksi. (Junnonen 2010, 77.) 
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Itselleluovutustarkastuksella urakoitsija varmistaa valmistuneen työn laadun ennen tilaa-
jalle luovuttamista. Näin urakoitsija voi korjata havaitut virheet ajoissa ja työ voidaan luo-
vuttaa virheettömänä. (Junnonen 2010, 79.) 
Luovutuspalaveri pidetään työkohteen valmistuttua. Luovutuspalaverissa työkohde luo-
vutetaan seuraavalle työryhmälle tai tilaajan edustajalle. Työkohteen valmius ja laatu 
tarkastetaan, havaitut puutteet kirjataan ja korjauksista sovitaan. Työssä havaittuihin on-
gelmiin haetaan ratkaisuja, jotta ne voidaan välttää tulevaisuudessa. (Ratu S-1228 2010, 
21.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Niementie 143 tehtäväsuunnittelu toteutettiin pääasiassa työnaikaisella ja ennen työtä 
annettavalla ohjeistuksella ja ohjauksella. Kirjallisen tehtäväsuunnitelman lähtökohtana 
pidin tehtävän toteutuksen suunnittelua sekä sopivan alapohjarakenteen ja alapohjama-
teriaalien suunnittelua. Tehtäväsuunnitelma auttoi myös tiukkojen kustannustavoitteiden 
onnistuneessa toteutuksessa. 
Lattian purkamisen jälkeen, vanhaa alapohjarakennetta tutkiessa todettiin, että kaikki 
alahirret ja alapohjan palkit olivat kuivia ja hyvässä kunnossa. Tästä syystä tulimme sii-
hen lopputulokseen, että vanhaan rakenteeseen ei ollut syytä tehdä isoja muutoksia. 
Varsinkin koska nykyinen tuulettuva alapohjarakenne oli säilynyt niin hyvänä jo yli sata 
vuotta.  
Kohteen saneerauksen edetessä on tarkoituksena pitää kaikki talon rakenteet niin sano-
tusti ”hengittävinä”. Koska kohteessa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, ilmatiiviillä hengit-
tävällä rakenteella, painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa, estetään ilmankosteudesta ai-
heutuvat kosteusongelmat. Hengittävä rakenne sitoo itseensä myös hiilidioksidia, mikä 
parantaa sisäilmanlaatua. 
Hengittävässä rakenteessa diffuusiolla siirtynyt kaasu kuten vesihöyry sitoutuu hygro-
skooppisiin rakennusmateriaaleihin ja vapautuu siitä siirtyen myös helposti takaisin ym-
päristöön. Hengittävinä rakennusmateriaaleina pidetään pääasiassa puuta ja puukuitu-
tuotteita. (RT 38504 2014, 2.)  
Alapohjan eristeenä päätettiin käyttää selluvillaa, joka on puukuitupohjainen läm-
möneriste ja näin ollen pystyy luovuttamaan ja vastaanottamaan kosteutta menettämättä 
silti lämmöneristyskykyään. Jotta lattia olisi täysin vedoton ja tiivis, asennettiin eriste kah-
den ilmansulkupaperikerroksen väliin (kuva 4). Ilmansulkupaperiksi valittiin ekovillan tuo-
teperheeseen kuuluva kangasvahvisteinen Ekovilla X5 ilmansulkupaperi. 
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Kuva 4. Uusi alapohjarakenne. 
Ennen puhallusvillan asennustyötä pidin asentajien kanssa aloituspalaverin. Aloituspa-
laverissa kävimme työryhmän kanssa tehtäväsuunnitelman pohjalta villanpuhalluksen 
työturvallisuusvaatimukset, työsisällön ja laatuvaatimukset.  
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Niementie 143:n saneeraus toteutetaan pääosin omana työnä ja rakenneosittain pidem-
mässä aikajaksossa. Tämän vuoksi kohteessa aikataulujen tarkka noudattaminen ei ollut 
kriittistä kohteen valmistumisen kannalta.  Tärkeintä oli huolehtia, että mestan valmius 
oli kunnossa sovittuna päivämääränä urakoitsijaa varten. 
Aikataulukirjasta ja rakennustöiden menekit kirjasta saatujen T3-työmenekkitietojen pe-
rusteella laadittiin kohteeseen yleisaikataulun. Yleisaikataulun laadinta suoritettiin Pla-
net+ -projektinhallintaohjelmistolla. Tästä aikataulusta tarpeellisimpana tietona pidin eri 
työvaiheiden kestoa. Täten pystyttiin varmistamaan, että selluvillan puhallusta edeltävät 
työvaiheet saadaan valmiiksi ajoissa ja urakoitsija pääsee tekemään työnsä ilman on-
gelmia. 
Yleensäkin ottaen tarkan aikataulun tekeminen saneerauskohteesta, jossa puretaan ra-
kenteita on haastavaa. Harvoin tiedetään etukäteen mitä ongelmia tai virheitä löytyy pu-
rettavien rakenteiden alta. Vasta kun pintamateriaalit on purettu ja nähdään varsinaisen 
rakenteen kunto, voidaan arvioida kunnolla saneerauksen kesto. Tässä kohteessa ei 
onneksi lattiapintojen alta suuria ongelmia tullut vastaan, vain lähinnä lattian kannatin-
palkkien tuentaa vahvistettiin. 
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3.3 Urakkasopimus 
Alapohjan tiivistystyöt kohteessa tehtiin omana työnä, mutta eristeen puhallusta varten 
tarvittiin urakoitsija, joka hoitaa työn ammattitaitoisesti ja vaivattomasti.  
Hyvissä ajoin ennen saneerauksen aloitusta etsittiin eri urakoitsijoiden yhteistietoja, jotka 
suorittavat selluvilla puhallusta Varsinais-Suomen alueella. Näille yrityksille lähetettiin 
sähköpostilla tarjouspyynnöt. Pyysimme lähettämään vastaukset sähköpostiin, näin 
saimme tarjoukset kirjallisina. Yksi urakoitsijoista soitti ja antoi tarjouksen suullisesti, 
muut vastasivat sähköpostilla, kuten oli pyydetty. 
Lähetetyistä tarjouksista tehtiin kirjallinen tarjousvertailu (liite 4). Halvimman tarjouksen 
antaneen urakoitsijan työ ei sisältänyt seuraavana päivänä tehtävää eristeen tiivistystä 
tamppaamalla. Tässä kohteessa kustannustavoitteet olivat tiukat, joten tekijäksi valittiin 
halvin tarjous ja tamppaus päätettiin suorittaa itse. 
Koska työtehtävä oli melko yksiselitteinen ja lyhytkestoinen katsottiin, että suullinen so-
pimus urakoitsijan kanssa riittää. Minkäänlaisia ongelmia ei puhalluksen kanssa onneksi 
tullut. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden tärkeys pienellä työmaalla helposti unohtuu. Sen takia työtä tehdessä 
kiinnitettiin siihen erityistä huomiota.  
Suurimmat työturvallisuusriskit tässä kohteessa liittyivät työmaan olosuhteisiin, työkalui-
hin ja henkilökohtaisten suojaimien käyttöön. Olosuhteissa kiinnitettiin huomiota varsin-
kin riittävään valaistukseen ja työmaan puhtauteen. Työkalut ja laitteet tarkistettiin ennen 
käyttöönottoa. Henkilökohtaisten suojainten käytöstä pidettiin huoli. Selluvillaeriste pö-
lyää paljon, jolloin hengityssuojainten käyttö oli erityisen tärkeää. 
TR-mittauksista olen saanut kokemusta työharjoitteluiden aikana. Tämän työmaan pie-
nuudesta ja töiden katkonaisuudesta johtuen viikoittaisia TR-mittauksia ei tässä koh-
teessa tehty. Kuitenkin päivänä jolloin selluvillan puhallus tehtiin, suoritin TR-mittauksen 
(liite 6) jolla varmistin työn turvallisen toteutuksen. 
26 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heikki Pajunen 
Kohteen jätteet lajiteltiin puujätteisiin, kaatopaikkajätteisiin ja metallijätteisiin. Puujäte 
voitiin käyttää hyödyksi kohteessa mm. lämmitykseen, koska kohteessa on neljä erillistä 
tulisijaa. Kaatopaikkajäte ja metallijäte kuljetettiin jätesäkeissä lähimmälle jäteasemalle.  
Myös radonkaasu pitää ottaa huomioon alapohjarakenteita mietittäessä. Vehmaan kun-
nassa tehdyissä mittauksissa radon pitoisuudet ovat olleet vähäisiä. Kohteen omakotita-
lossa on hyvin tuulettuva alapohjarakenne, joka ehkäisee kaasun pääsyn sisätiloihin ja 
on siten radon turvallinen rakenne. 
3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Materiaalihankinnat kohteeseen tehtiin tavallisina rautakauppaostoina. Materiaalien hin-
tavertailua oli helpoin tehdä internetin avulla. Selluvilla ja lattialaudat olivat kustannuksil-
taan suurimmat materiaalihankinnat alapohjarakenteen saneerauksessa. Selluvilla ma-
teriaali kuului selluvillan puhallusurakkaan, joten suurin osa hankinnoista tehtiin sieltä 
mistä saatiin halvimmalla lattialaudat. 
Selluvillan puhallusurakka kuului urakkahankintoihin. Enemmän kohteen selluvillan pu-
hallusurakoitsijan hankinnasta kohdassa 3.3 Urakkasopimukset. 
Materiaalit toimitettiin työmaalle henkilöauton peräkärryn avulla. Kohteessa oli hyvin tilaa 
viereisessä vanhassa navettarakennuksessa materiaalien varastointia varten. Materiaa-
lien purkupaikka ja varastotilat näkyvät aluesuunnitelmassa (liite 3). Myös selluvillan pu-
halluksessa tarvittu kuorma-auto toimi materiaalin purkupaikasta käsin, josta puhallus-
letku ylettyi hyvin kohteeseen. 
3.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen tavoitteina tässä kohteessa oli varmistaa hyvä työnjälki sekä on-
gelmaton siirtyminen seuraavaan työvaiheeseen. Työmaan pienuudesta johtuen erillisiä 
laatusuunnitelmia en kokenut tarpeelliseksi, vaan tehtäväsuunnitelma (liite 1) ja tarkas-
tuslista (liite 5) toimivat työvaiheen laadunvarmistuksen asiakirjoina. 
Työvaiheen työnaikaisen laadunvalvonnan apuna oli tarkastuslista, johon listattiin tär-
keimmät työmaalla tehtävät mittaukset ja havainnot hyvälaatuisen työn saavuttamisen 
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kannalta. Myös ennen selluvillan puhalluksen aloittamista urakoitsijan kanssa pidetty 
aloituspalaveri oli osa työnaikaista laadunvalvontaa. 
 
Kuva 5. Alapohja kuvattuna eri vaiheissa. A: alkuperäinen rakenne ja eristys. B: eristeen 
alapuolinen ilmantiivistyspaperi asennettu. C: selluvilla puhallettuna. D: eristeen 
yläpuolinen ilmantiivistyspaperi asennettu. 
Tehtäväsuunnitelman laatuvaatimukset osiosta löytyi noudatettavat asiakirjat, työnteke-
misenohje, materiaalivaatimukset, mittatarkkuusvaatimukset ja ulkonäkövaatimukset. 
Nämä laatuvaatimukset täyttämällä saavutettiin kaikin puolin hyvä laatuinen alapohjan 
tiiviys ja eristys kyseiseen omakotitaloon. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun osalta pidän osaamistasoani hyvänä. Koulussa useammallakin 
kurssilla on käyty läpi tehtäväsuunnittelua ja sen tärkeyttä. Myös työharjoittelujaksoilla 
olen tehnyt tehtäväsuunnitelmia ja näin päässyt näkemään käytännössä, kuinka tehtä-
väsuunnitelma varmistaa onnistuneen työsuorituksen. 
Yhtenä vahvuutenani tehtäväsuunnittelussa pidän useamman vuoden työkokemustani 
suorittavasta työstä. Suorittava työ antaa paljon tietoa käytännön tekemisestä ja mah-
dollisesti esiin tulevista ongelmista. Tämä on auttanut varsinkin työntekemisen ohjetta ja 
potentiaalisten ongelmien analyysia tehdessä. 
Eniten ”harmaita hiuksia” on tullut tarkkojen laatuvaatimuksien selvitystä tehdessä. Eri-
laisten työpiirustuksien, standardien, RYL julkaisujen, rakentamismääräyskokoelman, 
jne. läpikäyminen on usein työlästä ja hidasta työtä. Tämäkin osa tehtäväsuunnittelua 
varmasti helpottuu, kun saan lisää kokemusta näiden asiakirjojen käytöstä. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu eli aikataulujen laatiminen, viikkoaikatauluja lukuun ottamatta, on 
minulle vielä melko vierasta. Suurempien aikataulujen, kuten rakennushankkeen yleisai-
kataulun tekemisestä kokemukset ovat vähäisiä, olen käynyt koulussa vain yhden kurs-
sin. Lisäksi eri rakennusyrityksissä käytetään erilaisia projektinhallintaohjelmia aikatau-
lujen tekemiseen, joiden käyttäminen vaatii lisää opiskelua. Ratu-kortistosta ja aikatau-
lukirjasta saatavien työmenekkitietojen käyttö on tullut hyvin tutuksi mm. tehtäväsuunni-
telmia tehdessä. 
Työmaan ajallisen valvonnan ja ohjauksen koen tutummaksi. Työharjoittelujaksoilla olen 
tehnyt Excel-pohjaisia viikkoaikatauluja, jotka ovat olleet tärkeä osa työnjohdon ajallista 
valvontaa työmaalla. Työmaan ajallisessa ohjauksessa pidän tärkeänä, että myös työn-
tekijät itse tietävät oman työnsä aikataulutavoitteet. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 
Tarjouspyynnön tekeminen ja hyväksyminen ovat jokseenkin tuttuja asioita, varsinkin 
pienemmistä työkokonaisuuksista. Aikaisemmassa vakituisessa rakennusalan työssäni 
sekä työharjoittelussani olen tehnyt muutamia menekkilaskelmia tarjouksia varten. Kun 
taas suurien työkokonaisuuksien aliurakkasopimuksista minulla ei ole vielä kokemuksia. 
Erityisesti minua kiinnostava varsinainen urakan sopimusneuvottelu tilanne, on vielä ko-
kematta. 
Aliurakkasopimusten rakenteesta ja sisällöstä minulla on melko hyvä käsitys. Internetistä 
löytyy monia valmiita urakkasopimusmalleja ja pohjia. Uskon pystyväni tekemään toimi-
van kirjallisen aliurakkasopimuksen tarvittaessa. Koulussa käyty sopimuslainsäädännön 
kurssi oli minusta hyvin toteutettu ja nyt tiedän mistä saan tietoa, kun sopimuslainsää-
däntöön liittyviä kysymyksiä ilmaantuu. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Mielestäni olen oppinut ymmärtämään työturvallisuuden tärkeyden. Aiemmin rakennus-
alalla suorittavana työntekijänä toimiessani jotkut työturvallisuusohjeet ja säännöt tuntui-
vat ylimitoitetuilta. Nyt koulussa ja työharjoittelujaksoilla olen päässyt näkemään työtur-
vallisuuden suurempana kokonaisuutena. Koko työmaan työturvallisuus on kaikkien 
hankkeessa mukana olevien tahojen asenteesta kiinni. Mikäli yhdelläkin hankkeen osa-
puolella on välinpitämätön asenne työturvallisuutta kohtaan, vaikuttaa se negatiivisesti 
koko työmaan työturvallisuusilmapiiriin. Tämän takia on tärkeää pitää kiinni kaikista työ-
turvallisuussäännöistä ja -ohjeista, jotta asenne työmaalla turvallisuuden suhteen pysyy 
jatkuvasti hyvänä. 
Ympäristöturvallisuus on tietysti myös osa työturvallisuutta. Kaikkien työntekijöiden tulee 
olla tietoisia mahdollisista ympäristöriskeistä. Kokemuksieni mukaan jätteiden lajittelu on 
tärkeää paitsi ympäristön kannalta myös hankkeen kustannuksien kannalta. Lajittelema-
ton kaatopaikkajäte tulee työmaalle selvästi kalliimmaksi, kuin kunnolla suunniteltu ja 
toteutettu jätteiden lajittelu. 
Työnjohtajana pyrin aina edistämään työ- ja ympäristöturvallisuutta tarjoamalla työnteki-
jöille olosuhteet ja välineet, joilla pystytään suorittamaan turvallinen työskentely työ-
maalla. 
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4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Yksittäisten hankintojen suorittaminen on minulla hyvällä tasolla. Niitä olen päässyt te-
kemään niin aikaisemmassa työssäni kuin työharjoittelujaksoillakin. Suurempien raken-
nushankkeiden hankintojen suunnittelussa en vielä ole päässyt olemaan mukana. Tästä 
syystä hankinta-aikataulu on minulle vielä jokseenkin etäinen, varsinkin suunnittelu vai-
heessa. 
Harjoittelujaksoilla olen huomannut kuinka tärkeää hankintojen ja niiden toimitusten oi-
keanaikaisuus on työmaan toimivuuden kannalta. Liian aikaisin tai myöhään työmaalle 
toimitetut materiaalit aiheuttavat paljon ylimääräistä työtä. Suurissa rakennusyrityksissä 
hankinnat suorittaa usein erillinen hankintaosasto, jolla ei aina ole käytännön kokemusta 
työmaalta. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia materiaalihankintojen toimituksissa. 
Erilaisten rakennusmateriaalien tietoudessa ja käyttötarkoituksissa riittää aina opiskelua, 
koska jatkuvasti kehitetään uusia tuotteita. Itse koen että käytetyistä materiaaleista tulee 
olla ainakin jonkun verran käytännön kokemuksia ennen, kuin niitä tulisi ottaa käyttöön 
suuremmassa mittakaavassa. 
4.6 Laadunvarmistus 
Tehtäväsuunnitelmat ja työnaikainen laadun valvonta ovat olleet minulle tärkeimmät ja 
tutuimmat laadunvarmistus toimenpiteet. Erilaisten mittausten ja tarkastuslistojen teke-
misestä olen myös saanut kokemuksia niin työharjoittelussa, kun aikaisemmissa töissä-
kin.  
Laadunvarmistamiseen sisävalmistustöissä olen saanut paljon kokemusta aikaisem-
massa työssäni. Tein paljon lattiapäällystys ja listoitus töitä, jossa opin keskittymään pie-
niinkin ulkonäkö virheisiin ja puutteisiin. Kuitenkaan esimerkiksi maarakennus- ja runko-
työvaiheista minulla ei ole paljonkaan kokemuksia, siksi laadunvarmistus näissä työvai-
heissa perustuu vielä toistaiseksi koulussa opittuun teoriaan. 
Laatuvaatimuksien selvittämisessä rakennuspiirustukset ovat tärkeä tiedonlähde. Olen-
kin ihmetellyt, kuinka vähän koulussa on opetettu rakennuspiirustuksista saatavien tie-
tojen tulkintaa. Tämän katson tällä hetkellä yhdeksi suurimmaksi puutteekseni. Tämä 
asia kuitenkin korjaantuu työkokemuksen karttuessa. 
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5 YHTEENVETO 
Yhteenveto käydään läpi opinnäytetyössä esiintyvien päälukujen kautta. Nämä luvut oli-
vat: tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, aliurakkasopimukset, työ- ja ym-
päristöturvallisuus, hankinnat ja logistiikka ja laadunvarmistus. 
Teoriaosuudessa käsiteltiin luvut työnjohdon näkökulmasta ja melko yleisellä tasolla, 
jotta luvuissa käsiteltyjä ohjeita voi työnjohdossa käyttää apuna mahdollisimman mo-
nessa erilaisessa hankkeessa ja työvaiheessa. Teoriaosuuden lähteinä käytettiin aihei-
siin sopivaa tunnettua kirjallisuutta sekä useita eri Ratu-kortiston kortteja. Ratu-kortis-
toon on tallennettu suomalaisen rakentamisen ammattitaitoa ja sitä ylläpitää Rakennus-
tieto Oy, jota voi pitää luotettavimpana suomenkielisenä rakentamisalan tiedonlähteenä. 
Uskon että teoriaosuudessa käsitellyistä asioista oli minulle hyötyä esimerkkikohteessa 
sekä tulee olemaan hyötyä tulevissa rakennushankkeissa. 
Soveltaminen käytäntöön työmaalle tehtiin kohteessa Niementie 143. Tehtäväsuunnitel-
maa työvaiheelle laatiessa oli oleellista perehtyä vanhojen talojen alapohjarakenteisiin 
ja kuinka niitä tulisi saneerata niin että nykyaikaiset tiiviys ja lämmöneristys vaatimukset 
täyttyvät. Koimme että tehtäväsuunnitelma onnistuneesti varmisti, että kohteen työnjoh-
dossa kaikki tärkeimmät asiat työn valmistumisen kannalta oli otettu huomioon.  
Ajallinen suunnittelu ja valvonta pystyttiin hoitamaan esimerkkikohteessa pääasiassa 
viikkoaikataulujen avulla. Koska kohteen saneeraus etenee vähitellen rakenneosa ker-
rallaan, aikataulutus sujui helposti eikä tuottanut suurempia ongelmia.  
Myös selluvillapuhallusurakan kilpailuttaminen ja sopiminen sujuivat helposti ja asialli-
sesti. Jälkeenpäin ajateltuna olisi urakkasopimuksen voinut tehdä myös kirjallisesti, 
mutta koska työ oli nopeasti tehty ja olin sitä itse valvomassa, katsoin suullisen sopimi-
sen riittäväksi. Itse urakan suorittaminen onnistui ilman ongelmia ja tehdyn tehtäväsuun-
nitelman mukaisesti. 
Pidimme työturvallisuutta kohteessa koko ajan yhtenä tärkeimmistä prioriteeteista. Hen-
kilökohtaisten suojaimia käytettiin aina työmaalla ja varsinkin hengityssuojaimien käyttöä 
puhallusvillaa työstäessä korostettiin. Minkäänlaisia tapaturmia ei kohteessa tapahtunut, 
joten työturvallisuudessa onnistuttiin kiitettävästi. Ympäristöturvallisuudesta pidettiin 
huolta lajittelemalla kaikki työmaajäte. Puujäte pystyttiin käyttämään hyödyksi koh-
teessa, kun taas seka- ja metallijäte toimitettiin jäteasemalle. 
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Materiaalihankinnat tässä työvaiheessa olivat vähäisiä koska, selluvilla kuului puhal-
lusurakkaan. Ilmansulkupaperi ja muut tarvittavat materiaalit hankittiin rautakauppaos-
toina. Seuraavassa työvaiheessa tarvitut lattialaudat hankittiin verkkokaupankautta koh-
teeseen suoraan toimitettuna. Logistiikan onnistumisessa auttoi tilava piha ja viereinen 
latorakennus, jossa oli hyvin varastotilaa. 
Kohteen laadunvarmistus onnistuin mielestäni hyvin. Missään vaiheessa työvaihetta en 
huomannut materiaaleissa tai työnlaadussa puutteita. Ajoissa tehty tehtäväsuunnitelma 
ja sen läpikäynti kaikkien työntekijöiden kanssa oli varmasti tärkein tekijä miksi laatuon-
gelmilta vältyttiin. Tätä opinnäytetyötä viimeisteltäessä kohteessa on lattialaudat asen-
nettu sekä maalattu ja listoitus on käynnissä. Ensi keväänä on kyseisen kohteen sanee-
rausta tarkoitus jatkaa sähköasennusten uusimisella ja laajennuksella. 
Opinnäytetyön tekeminen on muistuttanut minua jatkuvan ammattitaidon kehittämisen ja 
opiskelun tärkeydestä myös valmistumiseni jälkeisessä työelämässä. Tavoitteenani tu-
levaisuudessa on kerryttää rakentamisen tietojani ja taitojani mielenkiintoisten rakennus-
hankkeiden parissa. En usko, että koskaan voin sanoa nähneeni ja kokeneeni kaiken, 
vaan aina on oltava avoin uudelle tiedolle. 
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